

Согласовано
Начальник управления образования
Железнодорожного района
Департамента образования Администрации
города Екатеринбурга

Г.М. Петрова

« ____ » _____ 2020г



Утверждено

Директор МБОУ СОШ № 149

О.А. Добычина

Приказ № 116 от 01.10.2021г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА

в МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 149

2021год

**Дорожная карта внедрения целевой модели
наставничества в образовательной организации**

| Мероприятие | Сроки | Ответственные |
|---|---------------|---------------------------------|
| Информирование вновь прибывших педагогов школы о реализации программы наставничества | Сентябрь 2021 | Администрация школы |
| Информирование обучающихся, родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества | Октябрь 2021 | Куратор, классные руководители |
| Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы | Ноябрь 2021 | Куратор, классные руководители |
| Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | Ноябрь 2021 | Куратор, Руководители МО |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | Ноябрь 2021 | Администрация школы, Куратор |
| Оценка участников - наставляемых по заданными параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Ноябрь 2021 | Куратор, Педагогпсихолог |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | Ноябрь 2021 | Куратор |

| | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | Ноябрь 2021 | Куратор, Руководители МО |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Ноябрь 2021 | Куратор, Педагогпсихолог |
| Проведение собеседования с наставниками | Ноябрь 2021 | Куратор, Педагогпсихолог |
| Поиск ресурсов для организации обучения наставников | Ноябрь 2021 | Куратор |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Ноябрь 2021 | Куратор |
| Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | Ноябрь 2021 | Директор, Куратор |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым, составление индивидуальных дорожных карт | Ноябрь 2021 | Куратор, Руководители МО |
| Работа по индивидуальным дорожным картам | Ноябрь 2021 май 2022 | Куратор |
| Сбор обратной связи от участников программы наставничества | Январь — май 2022 | Куратор |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого для мониторинга влияния программы на их показатели | Май 2022 | Куратор |
| Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | Май 2022 | Куратор |

| | | |
|---|-----------|---------------------|
| Проведение мониторинга эффективности реализации программы | июнь 2022 | Администрация школы |
| Популяризация лучших практик и примеров наставничества через медиа, участников, партнеров | июнь 2022 | Куратор |
| Формирование долгосрочной базы наставников | июнь 2022 | Куратор |